

## Öffentliche Niederschrift:

### TOP 2/9

#### **Innenstadtsanierung Nideggen hier: Kirchgasse, Innenstadt und Marktplatz**

Beschluss-Nr.: BVL-24/2026

Der Bürgermeister führt seiner ergänzenden Unterlage bezüglich der Innenstadtsanierung aus und teilt mit, dass Herr Niedermeier von der Planungsgruppe MWM auch Fragen beantwortet.

**Hier fehlt  
ein entscheidender Absatz!**

Der Vorsitzende wird beauftragt, einen Bau- und Planungsausschuss im 2. Quartal dieses Jahres mit der Verwaltung zu terminieren, in dem dies mit den zusätzlichen Themen wie Wasserlauf, Bäume und Mobiliar final beraten werden kann.

Der Bau- und Planungsausschuss beschließt, dass eine Ausschreibung im Herbst nur unter dem Vorbehalt einer Fristverlängerung des Fördergebers für den kompletten Umsetzungszeitraum durchgeführt wird.

Dieser Beschluss wird analog für alle Straßenzüge innerhalb der Kulisse zwischen den Toren angewendet, unter anderem für die Kirchgasse  
Abstimmungsergebnis:

einstimmig angenommen mit  
12 Ja-Stimmen – 0 Nein-Stimmen – 1  
Enthaltung

## Nichtöffentliches Protokoll

### TOP 2/9

#### **Innenstadtsanierung Nideggen hier: Kirchgasse, Innenstadt und Marktplatz**

Beschluss-Nr.: BVL-24/2026

Der Bürgermeister führt seiner ergänzenden Unterlage bezüglich der Innenstadtsanierung aus und teilt mit, dass Herr Niedermeier von der Planungsgruppe MWM auch Fragen beantwortet.

**Der Bau- und Planungsausschuss beschließt, dass der vorhandene Naturstein erhalten bleiben soll und so bearbeitet, dass er barrierearm wieder verlegt werden kann. Das Planungsbüro wird beauftragt, dies zu rechnen und dem Ausschuss im Rahmen des Budgets die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dies umgesetzt werden könnte.**

Der Vorsitzende wird beauftragt, einen Bau- und Planungsausschuss im 2. Quartal dieses Jahres mit der Verwaltung zu terminieren, in dem dies mit den zusätzlichen Themen wie Wasserlauf, Bäume und Mobiliar final beraten werden kann.

Der Bau- und Planungsausschuss beschließt, dass eine Ausschreibung im Herbst nur unter dem Vorbehalt einer Fristverlängerung des Fördergebers für den kompletten Umsetzungszeitraum durchgeführt wird.

Dieser Beschluss wird analog für alle Straßenzüge innerhalb der Kulisse zwischen den Toren angewendet, unter anderem für die Kirchgasse  
Abstimmungsergebnis:

einstimmig angenommen mit  
12 Ja-Stimmen – 0 Nein-Stimmen – 1  
Enthaltung